



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобразования РТ)

ПРИКАЗ

от «11» марта 2022 г. № 176 -д
г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации
регионального проекта «Капитальный ремонт и оснащение
общеобразовательных организаций Республики Тыва» на 2022-2026 годы**

На основании регионального проекта «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва» на 2022-2026 годы утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 5 марта 2022 г. № 86, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тыва» на 2022-2026 годы.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования Республики Тыва Ооржак Ю.О.

Министр

А. В. Храмцов

Утвержден
 приказом Министерства образования
 Республики Тыва
 от 14 марта 2022 г. № 146 - д

П Л А Н
 мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта
 «Капитальный ремонт и оснащение
 общеобразовательных организаций Республики Тыва» на 2022-2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
Подготовительные работы			
1.	Заключение Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	25 января 2022 г	Министерство образования Республики Тыва
2	Разработка дизайн - проекта и утверждение родительским комитетом	Февраль 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва, муниципальные общеобразовательные организации (по согласованию)
I. Определение генеральной подрядной организации на выполнение строительных-монтажных работ			
1	Подготовка аукционной документации на проведение капитального ремонта школ	1 февраля 2022 г.	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство финансов Республики Тыва
2	Формирование и направление на контроль плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	14 февраля 2022 г.	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
3	Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) по определению подрядной организации	15 февраля 2022 г	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
4	Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС	25 февраля 2022 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

5	Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство объекта	20 марта 2022 г	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
6	Подведение итогов электронного аукциона	25 марта 2022 г	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
7	Заключение государственного контракта	до 30 марта 2022 г	Министерство образования, Подрядная организация (по результатам аукциона)
II. Выполнение строительно-монтажных работ			
1	Выполнение строительно-монтажных работ	до 5 августа 2022 г	Министерство образования Республики Тыва, Подрядная организация (по согласованию)
	Подписание акта-приемки выполненных работ	до 5 августа 2022 г	Министерство образования Республики Тыва, Подрядная организация (по согласованию)
III. Поставка учебного оборудования			
1	Согласование и утверждение перечня оборудования	до 15 апреля 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва
2	Подготовка аукционной документации на поставку оборудования	до 1 мая 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва
3	Формирование и направление на контроль плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	14 мая 2022 г.	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
4	Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) по определению подрядной организации	15 мая 2022 г.	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности образовательных организаций», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
5	Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС	25 мая 2022 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

6	Проведение аукциона на определение поставщика на поставку оборудования	13 мая 2022 г.	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности организаций», Министерство образования Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
7	Подведение итогов	18 мая 2022 г.	ГБУ РТ «Центр учета мониторинга и деятельности организаций», Министерство образования Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
8	Заключение государственного контракта	28 мая 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва, Поставщик (по результатам аукциона).
9	Поставка оборудования	1 августа 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва, Поставщик (по результатам аукциона).

Перечень школ, подлежащих капитальному ремонту в 2022 г:

1. МБОУ СОШ № 2 г.Шагонар
2. МБОУ СОШ с.Ак-Тал
3. МБОУ Адыр-Кежигская средняя общеобразовательная школа
4. МБОУ Алдан-Маадырская СОШ
5. МБОУ Тарлагская СОШ
6. МБОУ ССОШ № 2 МР "Тес-Хемский кожуун РТ"
7. ГБОУ Чербинская школа-интернат
8. МБОУ СОШ с. Ильинка Каа-Хемского района РТ
9. МБОУ Баян-Колская СОШ им. Долчанмаа Б-К.Ш МР "Кызылский кожуун" РТ .
10. МБОУ Усть-Элегестинская СОШ МР "Кызылский кожуун" РТ
11. МБОУ Кара-Хаакская СОШ МР «Кызылский кожуун» РТ
12. МБОУ СОШ №1 п.г.т. Каа-Хем МР "Кызылский кожуун" РТ
13. МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва
14. МБОУ СОШ с.Элегест
15. МБОУ Кызыл-Дагская СО
16. МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык

17. МБОУ СОШ с.Эйлиг-Хемский
18. МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ
19. МБОУ "Саглынская СОШ Овюрского кожууна"
20. МБОУ СОШ №3 г.Чадана
21. МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Холь
22. МБОУ "Дус-Дагская СОШ Овюрского кожууна"
23. МБОУ СОШ с.Барлык
24. МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурак
25. ГБОУ «Школа-интернат для детей с НОДА»
26. МБОУ СОШ им. В.П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района Республики Тыва