



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА**

ПРИКАЗ

от «7» апреля 2022 года
№ 99/1
с. Хову-Аксы

**О введении обновленных федеральных государственных стандартов
начального общего и основного общего образования
на территории Чеди-Хольского кожууна**

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022 года №159-д «О введении обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва», в целях организованного введения обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) на территории Чеди-Хольского кожууна,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО (приложение).
2. Назначить ответственным за введение обновленных ФГОС НОО и ООО заведующего МК УО Даржай В.В.
3. Методическому кабинету УО (Даржай В.В.) обеспечить исполнение муниципального Плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022 году в установленные сроки.
4. Руководителям ОО (Докан-оол К.Ф., Сотпа У.Д., Болат А.А., Оюн А.Ч., Оюн С.Б., Натпий-оол А.К.):
 - создать рабочую группу по разработке школьного план-графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО (далее – План-график) в 2022 году;
 - утвердить школьный План-график и обеспечить введение обновленных ФГОС НОО и ООО;
 - предоставлять исполнение Плана-графика в соответствии с утвержденными сроками.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста УО Ооржак А.А.

И.о. начальника МУ Управление образования
Чеди-Хольского кожууна



Тожулук Н.Н.

План-график

муниципальных мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль-май 2022г.	МУ УО, ОО	Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровнях, обеспечение своевременной коррекции действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд
2	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022г.	МУ УО, ОО	Карта самооценки готовности муниципалитета, общеобразовательных школ
3	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2021г.	МУ УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к

				введено обновленных ФГОС
4	Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ	Сентябрь 2022	МУ УО, ОО	Контроль обеспечения учебниками УП
5	Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ и экспертизы основной образовательной программы	Август 2022	МУ УО	Оказание своевременной адресной методической помощи

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

6	Формирование муниципального и школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	апрель 2022	МУ УО, ОО	План-график
7	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2022	ОО	Разработан и реализован комплект мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

8	Участие в работе Кургулово стола ГАОУ ДПО «ТРО и ПК»: «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ОО»	апрель 2022г.	МУ УО, ОО	Обслуживание изменений примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ОО
---	---	---------------	-----------	--

9	Участие в Республиканской конференции «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования»	сентябрь 2022 г.	МУ УО, ОО	Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий
10	Изучение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Тыва	апрель-май 2022 г.	МУ УО, ОО	Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
11	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май 2022 г.	МУ УО	Организация управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных концептов уроков по всем учебным предметам. соответствующим требованиям обновленных ФГОС	август 2022 г.	МУ УО, ОО	Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки на педагога
13	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	МУ УО, ОО	Повышение качества образования

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

14	Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей, педагогов на КПК ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	постоянно	МУ УО, ОО	Повышение квалификации кадров
----	---	-----------	-----------	-------------------------------

5. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

15	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС	Апрель-май 2022г.	МУ УО	Аналитическая справка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС
16	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС	Май 2022г.	МУ УО	Промежуточный контроль
17	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Июнь-август 2022г.	МУ УО	Промежуточный контроль

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

18	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в муниципалитете и общеобразовательных организациях	постоянно	МУ УО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
----	--	-----------	-------	--