



Утверждена

Приказом МБОУ СОШ с.Ак-Тал

от «15» 03 2022г.

Дорожная карта

МБОУ СОШ с.Ак-Тал по реализации комплекса мер, направленных на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№	Название мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Составление ПСД с целью проведения капитального ремонта	Контрольный управляющий	Готовый проект ПСД	Январь-февраль
2	Формирование школьного штаба по реализации проекта, определены школьные координаторы по реализации программы. Формирование «Дорожной карты»	Администрация школы	Приказы	Февраль -март
3	Обсуждение и согласование образовательной деятельности с педагогическими работниками, дизайнерских иных проектных решений с родительской общественностью	Администрация школы	Деятельность по вопросам общественного родительского контроля	Февраль -март
4	Организована на школьном уровне «горячая линия» для формирования родительской общественности(законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях реализуемых в рамках программы	Директор	Протокольное решение школы. Сайт школы	Не позднее 15 марта
5	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Директор	Информационные материалы для родительской общественности (законных представителей) и иных заинтересованных	В течение всего периода реализации программы
6	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	Администрация школы	Утверждение плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса МБОУ СОШ с.Ак-Тал	Не позднее 21 марта
7	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания	Администрация школы	Перечень оборудования средств обучения и воспитания	Не позднее 20 марта
8	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Директор	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 сентября 2022

9	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Директор	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 сентября 2022
10	Анализ потребностей обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), участвующих в капитальной ремонте	Завхоз	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 15 апреля 2022
11	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов(территорий),относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019г № 1006 « об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов(территорий),относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)	Директор Завхоз	Информационно-аналитическая справка	Не позднее дня окончания капитального ремонта
12	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Заместители директора по УВР	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 01 ноября 2022г